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INTRODUCTION 
Le PCDEAH est un outil de gestion du développement de  la commune, et notamment, en 

termes de planification et de coordination des actions en vue de la promouvoir. C'est un document 

cadre déterminant les buts que se fixe la commune en matière de développement, la stratégie, les 

programmes ainsi que les projets pour les atteindre et les moyens de leur mise en œuvre. Comme 

tout ne pourrait être fait en une seule année, voire en une seule période, et que les ressources sont 

limitées,  le  PCD  comprend  également  un  phasage  des  actions  prévues.  Cc  phasage  permettra 

d'effectuer les itérations et les amendements y afférents tant au niveau de son contenu que de son 

contenant. 

Plusieurs étapes ont été réalisées, à savoir, les inventaires de la situation actuelle en eau et 

assainissement,  l’élaboration  des  Avants  Projets  Très  Sommaires  ou  APTS  et  la  présentation/ 

priorisation au niveau des autorités locales des projets en eau et assainissement suivant les grilles 

de notation pré établies. 

Ce document renferme le PCDEAH version provisoire et contient 5 chapitres, tels que : 

 La présentation de la commune ; 

 Le bilan d’accès à l’eau potable ; 

 Le bilan d’accès à l’assainissement ; 

 La présentation des composantes du PCDEAH ; et 

 Le coût et plan de financement. 

En annexe se trouvent les cartes, les résultats des inventaires (tables), les APTS, ainsi que les 

photos. 
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I. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1. Caractéristiques générales 

1.1 Situation géographique  

L'une  des  21  communes  qui  composent  le  district  de  Vohipeno  est  la  commune 

d'ANTANANABO. Elle se situe à 22 km du district de Vohipeno, au sud‐ouest, où la route est très 

difficile à parcourir pendant la saison des pluies. 

Les 4 communes suivantes sont ses communes sœurs : 

 Nord : commune IFATSY ; 

 Sud : commune MAROVANDRIKA ; 

 Ouest : COMMUNAUTÉ UP ; et 

 Est : commune VOHITRINDRY 

Cinq Fokontany (05) composent la commune d'Antanabo 

 Fokontany ANTANANABO; 

 Fokontany ANAMBOTAKY; 

 Fokontany AMBOROMANENO; 

 Fokontany ANALABO ; et 

 Fokontany SAHAREVO 

La carte ci‐dessous décrit le lieu, les Fokontany et les villages : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Commune Antananabo
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Figure 2 : District Vohipeno 

2. Caracteristiques biophysiques de la commune 

1.2 Topologie de la commune 

Voici la topologie de la commune d'Antananabo : 

‐Latitude : S 22°25'28" 

‐Longitude : E 47°43'34" 

‐Altitude : 18m 

1.3 Climat 

Le climat de la commune d'Antanabo est similaire à celui des régions du Sambirano et de 

l'Est de Madagascar, c'est‐à‐dire à la fois chaud et pluvieux. 

Il a une section climatique comme la suivante :  

 

 temps sec et froid : juin, juillet et août ; 

 saison sèche : octobre, novembre et décembre ; 

 temps pluvieux et chaud : janvier à mai. 

Sa température est de 23,08°C durant toute l'année. 

1.4 Caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques 

La commune d'Antanabo compte deux cours d'eau : 

 MANANDRIA qui passe par le Fokontany Amboromaneno et le Fokontany Antananabo 
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 ILAKA qui traverse le Fokontany d'Anambotaky et d'Antananabo, accompagné d’un affluent 

appelé Sadikaha. 

Lorsque ces cours d’eau arrivent au nord d'Antananarivo,  ils se rejoignent et cèdent la place à la 

rivière  appelée  :  MAROANGIRA.  MANANDRIA,  quant  à  lui,  est  un  ensemble  d'affluents  appelé 

Andranomavo dans  le Fokontany Saharevo. Ampangalahakongo traverse  la ville d'Ambatsimatra, 

Fokontany Amboromaneno, et celui de Teboty du village d'Ambromanenozay 

1.5 Pédologie 

Terres peu productives pour  les  cultures  vivrières quotidiennes  (cultures  vivrières)  car  le  sol est 

fortement endommagé, avec des montagnes et des fossés, avec peu de terres arables. 

Il peut déjà être décrit comme une friche pour la plupart. 

1.6 Couverture végétale (couvert végétal) 

Les  forêts  sont  de plus  en plus  fragmentées  en  raison de  l'exploitation  forestière  par  la  culture 

(cultures  sur brulis).  La commune n’a pas une grande masse de  forêt ni d'arbres  forestiers mais 

seulement des arbres comme l'eucalyptus, le sapin et le pamplemousse. 

Conclusion : la situation forestière du territoire de la commune d'ANTANANABO reste à craindre. 

3. Caractéristiques démographiques de la commune 

3.1 Population 

La  population  totale  de  la  commune  d'Antananabo  est  au  nombre  d'environ  7053,  selon  le 

recensement de 2020. Elle a une superficie de 51km2 et une densité de population de 127hab/km2. 

L’agglomération est originaire de la tribu Zanasiragana qui formait toute la COMMUNAUTE de 

la tribu Antefasy. C'était autrefois une commune d’Ifatsy, y ayant été détachée en 2003. Il existe 

d'autres tribus comme celles d’Antemoro et de Zafisoro Antefasy, mais elles sont rares. 
Tableau 1 : Population estimée dans 15 ans 

Fokontany 
2019 

Populations 

2019  Ménages2019

Populations 

2034 

Ménages 

2034 

Locali

té 

Distan

ce 

Nomb

re 

Densi

té 

Nomb

re 

Densi

té 

Nomb

re 

Densi

té 

Nomb

re 

Densi

té 

ANTANANABO 

  
06 

 

Okm 
1678  23  275    4290    440   

ANAMBOTAKY  02  2km  868  12  142    2219    228   

AMBOROMAN

ENO 
08  9km  1353  19  300    3460    355   

ANALABO  02  9km  748  12  171    1913    196   

SAHAREVO  11  8km  1573  22  258    4022    413   

TOTAL  29    6220  88  1146    1 5904       
Source : données au niveau de la commune 

 

La taille moyenne de ménage est de 6 personnes.  

La population active représente 60 % de la population totale.  
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Nombre des femmes: 3527 

Nombre des hommes: 2693 

 
Tableau 2 : Caractéristiques démographiques de la commune rurale en 2019 avec estimation en 2034 

Classe de la population  1  2  3  4 

Valeur  Pop≤ 600 600  ≤ pop ≤ 2 000 2 000 ≤ pop ≤ 4 000  4 000  ≤ pop

Nombre  de  localités 

2019 
00  29  00  00 

Nombre de la 

Population dans les 

localités 2019 

00  6220  00  00 

% population total 2019  0 %  100%  %  % 

%  nombre  Localités 

2019 
0 %  100%  %  % 

Source : Données et études au niveau de la commune 

 

Classe de la population  1  2  3  4 

Valeur  Pop≤ 600 600  ≤ pop ≤ 2 000 2 000 ≤ pop ≤ 4 000  4 000  ≤ pop

Nombre  de  localités 

2034 
  02  10  17 

Nombre de la 

population dans les 

localités 2034 

  1913  5679  8312 

% population total 2034  0 %  12%  26%  52% 

%  nombre  Localités 

2034 
0 %  7%  34%  59% 

 Le choix de type d’infrastructure dépend de la taille de la population dans une localité, réfkrence de 

cout per capita selon la taille de la population. 

4. Activités économiques 

4.1 Agriculture 

La superficie totale des terres arables est d'environ 250ha, soit 80% de la superficie de la 

commune. 

Comme on peut  le  voir  d'après  les  faits,  la  culture du  riz  occupe  la  première place dans 

l'agriculture étant donné que 60% du total des terres cultivées sont des rizières. La culture du café, 

quant à elle, se trouve au deuxième rang (20%). Aux troisièmes places se trouvent  l'orange et la 

banane (10%), la laitue (6%) et le manioc (4%). 

Les cultures d'exportation telles que le café,  la gousse de vanille et  le poivre sont un peu 

partout. On  les trouve généralement dans  les collines et  les plaines. Ce sont presque toutes des 

cultures  anciennes  car  peu  soIgnées.  Le manque  d'entretien  est  la  principale  cause  de  la  faible 

productivité affectant ainsi le prix. 

Voici l'ordre des produits les plus populaires, selon la quantité du produit : 
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 1‐ riz (deux fois par an) ; 

 2‐ cultures maraîchères ; 

 3‐ produit de culture de la banane ; 

 4‐ produit fini ; et 

 5‐roduits de culture de laitue 

Les  habitants  d'Ifatsy  n'importent  aucun  produit  alimentaire  de  l'extérieur  de  la  commune, 

d’autant plus qu’ils n'utilisent leurs produits que pour l'alimentation. 

Il  est  à  noter  que  la  commune  ne  possède  toujours  pas  de  techniciens  du  ministère  de 

l’Agriculture. 

En outre, des outils et matières premières dans les activités agricoles dans la commune sont en 

manque. Dans le district de Vohipeno, la plupart des gens vendent les produits, tous les jours si c'est 

une petite denrée. 

Produits agricoles dominants : riz, manioc, café, vanille, girofle, ananas, letchis et orange.  

Lieu de vente : Vohipeno 

La  commune  importe  de  riz  de  la  commune  Ilakatra  qui  produit  plus  que  la  commune 

Antananabo.  

4.2 Elevage 

  Les secteurs de l’élevage 

Types d’élevage: 

- Élèvagebovin 

- Avicole 

- ………………………………………………… 

Nombre d’abattoir :00 

- Nombre d’abattoir : 00 

- Nombre de zébu abattu/jour : 00 

- Nombre de porc abattu/jour : 00 

- Nombre de mouton abattu/jour : 00 

 

4.3 Comparaison de l'agriculture et de l'élevage 

L'élèvagee est permet d(économiser en cas d’un retard ou d’une mauvaise production de riz, 

vue qu’il n'y a pas d'autre source de revenus à part celles‐ci. L’élevage sauve ainsi l'aviculture dans 

une pression financière. 

Par ailleurs, plusieurs individus élèvent également du bétail parce que ce dernier fait partie 

de l'équipement agricole et que les déchets de vache est également nécessaire comme engrais. 

4.4 Commerce 

Vente de produits locaux  

Le secteur commercial n’implique que des vendeurs de biens nécessaires à la vie quotidienne dans 

la commune. 
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5. Infrastructures  de  base  (Autres  que  l'eau  potable  et 

l'assainissement) 

5.1 Éducation 

Nombre de tous les EPP : 08 

Nombre de tous les CEG : 03 

Nombre de tous les lycées : 00 

Nombre de toutes les écoles privées : 01 

Nombre total d'étudiants dans la commune : 2557 

Graphique montrant la répartition des écoles par région 
Tableau 3 : Caracteristiques des établissements scolaires 

Etablissement (EPP. 

CEG, Lycee, Ecole 

privee avec nom) 

Localité/ 
Fokontany 

Nombre 
de salles 
de classe 

Nombre 
d’élèves 

Nombre  
D’enseignants 

Nombre de 
responsables 
administratifs 

EPP  ANTANANABO  06  325  07  01 

EPP  ANAMBOTAKY  03  300  06  01 

EPP  AMBOROMANENO  05  302  06  01 

EPP  SAHAREVO  07  238  11  01 

EPP  RANOMENA  13  484  12  01 

EPP  ANALABO  06  184  07  01 

EPP  ILAKA  04  187  05  01 

EPP  ILAKA  04  242  05  01 

ECOLE PRIVE  ANDEMABE  06  147  05  01 

CEG  ANTANANABO  06  200  09  01 

CEG  AMBOROMANENO  04  55  05  01 

CEG  SAHAREVO  02  25  04  01 

Source : Donnée eu niveau de la commune 

 

5.2 Santé 

Types de centres de santé disponibles dans la commune : 

CSB I : 0 

Services de santé fournis par CSBI : aucun 

 

CSB II : 01 

Services  de  santé  fournis  par  le  CSBII  :  vaccination  et  accouchemnt  des  femmes  enceintes, 

traitement des patients (consultation et soins). 

 

Clinique privée : Aucune 
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Les types de pharmacies disponibles dans la municipalité, veuillez noter s'il y a un dépôt de 

médicaments 

Le  centre  de  santé  ne  détient  qu’une  seule  pharmacie,  aucun  dépôt  de  médicaments 

externes. 

Le tableau ci‐dessous illustre le nombre de personnel pour chaque établissement. 
Tableau 4 : Caractéristique de chaque établissement 

Cente 

de 

sante 

 

Localité/ 

Fokontany 

 

Nomb

re de 

Méde

cins 

Nombr

e de 

Sage‐

femme

s 

Nombr

e 

d’Infir

miers 

Aide 

sanitair

e 

Nombre 

d’accouchement

s par mois 

Nombr

e de 

patient

s par 

mois 

Nombr

e de 

lits 

CSB II  ANTANANABO  00  02  00  00  10  510  01 

Source : Donnée au niveau de la Commune 

 

CSBII : Il existe des latrines fabriquées à partir des matières premières disponibles localement ; tels 

que rapaka et falafa et raty; celles des personnes se rendant à l'hôpital et séparées des celles du 

personnel du centre de santé. Il en va de même pour la douche. 

5.3 Électricité 

Il n'y a toujours pas d'éclairage électrique dans la commune, quelques foyers utilisent des 

panneaux solaires. 

Combien de foyers ont accès à l'électricité ? 00 

Quelles autres sources d'énergie les habitants de la municipalité utilisent‐ils ? Aucune 

Autre  bonne  chose  à  noter  sur  les  ressources  électriques  et  énergétiques  disponibles  et 

utilisées dans la commune 

5.4 Sécurité 

Y a‐t‐il un poste de police ? NON 

Quel est le nombre total de cartes mobiles dans la commune ? 

30  quartiers mobiles  sont  disponibles  dans  la  commune,  étant  répartis  dans  chaque  village  du 

Fokontany. 

Afin de maintenir la paix, la DINA a été créée et est divisée comme suit : 

DINA dans le quartier où ses voisins sont regroupés pour qu'ils puissent dicter et décider ce qu'ils 

ont convenu en cas de non‐achèvement dans le quartier, le Fokontany a le sien, qui n'est pas achevé 

dans la commune du village, le Fokontany et la Police Communale  

Les exécuteurs de la DINA sont le président du district, le chef du Fokontany et le maire, tandis que 

le superviseur est le fokonolona. 
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II. BILAN D’ACCES A L’EAU POTABLE 

1. Ressources en eau 

1.1 Eaux de surface (Rano ambonin’ny tany) 

‐ La rivière MANANDRIA qui traverse le FokontanyAmboromaneno et le FokontanyAntananabo 

‐ ILAKA qui traverse le Fokontany d'Anambotaky et d'Antananabo, avec un affluent appelé Sadikaha. 

Lorsque ces cours d’eau arrivent au nord d'Antananarivo, ils se rejoignent et cèdent la place à la 

rivière  appelée  :  MAROANGIRA.  MANANDRIA,  quant  à  lui,  est  un  ensemble  d'affluents  appelé 

Andranomavo dans  le Fokontany Saharevo. Ampangalahakongo traverse  la ville d'Ambatsimatra, 

Fokontany Amboromaneno, et celui de Teboty du village d'Ambromanenozay 

Le  tableau  ci‐dessous  résume  tous  les  types  d'eaux  souterraines  de  la  municipalité  et  leur 

utilisation actuelle. Notez dans la colonne d'observation si cela peut être exploité pour l'introduction 

d'eau potable pure. 
Tableau 5 : Tableau pour les rivières 

Nom de la 
source 

Fokontany 
traversé 

Débit 
d’étiag
e 

 
Débi
t de 
crue 

Débit 
norma
l 

Qualité 
en 
généra
l 

Les principales 
utilisations 

Observatio
n 

MANANDRIA 
AMBOROMANEN
O, 
ANTANANABO 

      Rouge  
Consommatio
n et pour les 
animaux  

Inépuisable 

ILAKA 
ANTANANABO 
ANAMBOTAKY 

      Sale  
Consummatio
n, utile à 
l’irrigation 

Intarissable

MAROANGIRA  ANTANANABO       
Couleu
r rouge 

Lessive, 
consommation 

Tarrisable 

ANDRANOMAV
O 

SAHAREVO        Sale  
Utile à 
l’irrigation, 

Tarrisable 

SAHADIKA  ANAMBOTAKY       
Couleu
r rouge 

Boisson pour 
les animaux 

Tarrisable 

TEBOTY 
AMBOROMANEN
O 

     
Couleu
r rouge 

Boissaon pour 
les animaux 

Tarrisable 

 
Tableau 6 Tableau pour les sources ponctuelles 

Nom  de 

la source 

Localité/ 

Fokontany 

Coordonn

ée géo 

Débit 

d’étiage 

Débit 

de 

crue 

Débit 

normal 

Qualité 

en 

général 

Les  principales 

utilisations 
Observation 

Eau  de 

source 

naturelle 

Ambatomainto, 

Fokontany 

Saharevo 

        Propre 

et clair  

Consommation  Source 

venant de la 

montagne 

Eau  de 

source 

naturelle 

Mangarapasy, 

Fokontany 

Amboromaneno 

        Propre 

et  de 

couleur 

bleue 

Consommation 

et dans la 

riziculture 

Source 

venant de la 

montagne 

Les rivières MANANDRIA et ILAKA sont des rivières permanentes toute l'année qui traversent les 

Fokotany d'Ambromaneno et d'Anambotaky. 
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1.2  Eaux souterraines (eaux souterraines) 

…  La  commune n’a  pas  encore  de  fourrage  ou  d'AEPG mais  uniquement  des  puits  artisanaux  à 

protéger  du  matériel  de  tonnage  disponible  pour  un  certain  nombre  de  ménages  qui,  en 

collaboration  avec MICROFEL,  l'ont  également  obtenue.  La  terre  est  étendue,  ses  environs,  par 

contre, ne sont pas non plus recouverts ni protégés. 

Amboromaneno est un village avec deux étangs, mais il n'est plus complètement à sec 

Deux rapports stipulent que toute l'eau s'est également tarie. 

Antanabo en a 02 mais l'un a endommagé le point d'eau et l'autre a asséché l'eau. Ce dernier est 

également très sec. 

1.3 La gestion integrée de la ressource en eau GIRE  

Il y a encore peu de différends sur  l'utilisation des ressources dans  la commune, mais  les 

différends liés à l'eau et aux terres y sont fréquents. 

C'est une organisation au sein du quartier qui intervient en premier, donc si le quartier n'est 

pas apaisé, elle monte au centre du Fokontany et la commune prendra la responsabilité de l'échec 

du Fokontany, afin qu’il y ait une DINA. 

La commune a des responsabilités vis‐à‐vis de l'érosion, de la déforestation, des incendies 

de  forêt qui  endommagent  les bassins  et  réduisent ou altèrent  leur  capacité  à  stocker  les  eaux 

d'infiltration (capacité de recharge des ressources en eau). 

La commune a déjà un comité appelé comité des incendies pour protéger la forêt et lutter 

contre les feux de brousse. Ainsi, les arbres de la forêt ne seront pas détruits. Si quelqu'un est pris 

en train de brûler des terres,  le chef Fokontany sera condamné à une amende de 300 000 ar, si 

l'incendie se déclare. 

Les effets du changement climatique dans la commune (inondations et sécheresses) causent 

des dommages aux cultures et à l'environnement, une réduction des terres arables, ainsi que des 

dommages aux routes et aux habitations. 

L'eau est dure et sale dans certaines communautés qui parcourent plusieurs kilomètres pour 

trouver des ressources hydroliques à boire pendant la sécheresse. 

Voici  les mesures prises par  la municipalité en vue d’atténuer  les effets des changements 

climatiques dans la communauté. 

Comme mentionné ci‐dessus, les hommes qui ont une part des terres pratiquent l'agriculture 

familiale  sur  leur  propre  terre.  D'autre  part,  ils  travaillent  également  ensemble  pour  passer  du 

temps avec le gouvernement sur les questions forestières et environnementales. . 

Au moment de l'inondation, la commune inspecte d'abord les dégâts et les signale à l'Etat. 

Au cas où une route ou un bâtiment est endommagé et a besoin de réparation,  les serviteurs  le 

feront ensemble. 

L'eau  approvisionnée  dans  certains  villages  est  dure  et  sale  si  bien  qu’il  faille  plusieurs 

kilomètres pour trouver de l'eau à boire pendant la sécheresse. 

Les infrastructures de production et distribution d'eau. 
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Réseau d’adduction d’eau existante 

 
Figure 3 : Réseau d’adduction d’eau existante 

Parmi les neuf (09) puits existants dans l'infrastructure locale, 07 ont été endommagés et les 02 

qui  sont  encore  utilisées  par  les  gens  sont  couverts  de  boue,  sans  couverture  et  insalubre. 

Considérant que la population utilisant l'eau est toujours dans les rangs sans service (pas de service) 

est leur classe. 

 
Tableau 7 : Tableau d’inventaires 

Types 
d’infr
a 

Année de 
construction
/ 
réhabilitatio
n 

Les 
composante
s  

Localités 
desservies 

Nombre de 
bénéficiaire
s 

Nombre de 
PDO 
fonctionnel
s 

Nombre de 
PDO non 
fonctionnel
s 

Type de 
Gestion 

PPMH  2006   
AMBOROMANEN
O 

00    01 
Pas de 
gestionnair
e 

PPMH  2006    ANTANANABO  00    01   

PPMH  2006    ANTANANABO  00    01 
Pas de 
gestionnair
e 

PPMH  2006    ANTANANaBO  00    01   

PPMH  2006    ANAMBOTAKY  100  01     

PPMH  2006    ANAMBOTAKY  00    01   

PPMH  2006    SAHAREVO      01   

 

Ce sont les types d'infrastructures qui existent dans la commune d'ANTANANABO que l'ONG 

FID a mis en place en 2006 et qui sont localisés dans les écoles. Les écoles ne sont pas les seuls qui 

utilisent et bénéficient de cette eau potable, les riverains à proximité de l'école en font de même. 

Les infrastructures endommagées n'ont pas encore été réparées malgré les efforts de l'utilisateur 

pour réparer les dommages. 
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Figure 4 : AEP de la Commune 

1.4 Accès à l’eau potable 

1.5 Taux d’accès au niveau de la communauté (Taham‐

pahafahana misitraka rano fisotro madio) 

EPE de la commune = 09 

Nombre total d'installations d'eau potable (Total) encore en fonctionnement = 01 

Comparaison des EPE et du nombre d’infrastructures fonctionnelles totales : Qui a plus d'EPE ou 

toutes les infrastructures totales disponibles ? 

Compte tenu de ces niveaux d'accès à l'eau potable dans la Commune, cette dernière a l'idée 

suivante. Si vous regardez la population totale de la commune qui est de 6220, il n'y a toujours pas 

d'accès à l'eau potable. Les gens sont toujours en mauvaise santé, pas d'eau potable car les puits 

utilisant des cordes ne sont pas encore couverts. Il est donc encore possible que 0% de la population 

y ait accès. 

Tous les habitants de la commune boivent encore l'eau des rivières et des puits non couverts. 
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Tableau 8 : Taux d’accès à l’AEP selon les niveaux de service ODD 

Localité 
Nombre de 
population 

Taux d’accès à l’AEP 
Observations 

(1)  (2)  (3)  (4) 

ANTANANABO  1678  1         

ANAMBOTAKY  868  1         

AMBOROMANENO  1353  1         

ANALABO  748  1         

SAHAREVO  1573  1         

(1) Non amélioré     (2) Limité     (3) Elémentaire        (4) Géré en toute sécurité 

Tous les habitants de la commune boivent encore l'eau des rivières et des puits découverts. 

 

1.6 Taux d’accès au niveau des institutions 

Selon  l’ODD 6 et cible,  les niveaux de services dans  les  institutions sont de niveau de service 

gérés en toute sécurité mais peuvent avoir un niveau intermédiaire de service élémentaire. 
Tableau 9 : Accès en eau potable dans les institutions (Fisitrahana rano fisotro madio eny anivon’ireo institution) 

Nom de l’Institution  Fokontany  Niveau de service en AEP*  Observations 

EPP  5 Fokontany  Pas de niveau  Pas d’infrastructures 

CEG    Pas de niveau  Pas d’infrastructures  

BUREAU COMMUNE    Pas de niveau  Pas d’infrastructures  

*Choisir entre : (1) Non amélioré     (2) Limité     (3) Elémentaire        (4)  Géré  en  toute 

sécurité 

 

Plus d'informations sur le graphique ci‐dessus 

Les PPMH présents dans ces établissements, que ce soit dans les écoles ou dans les CSB, sont un 

groupe que l'on peut qualifier d’insalubre compte tenu de l'eau indestructible et sale, sans aucune 

couverture,  le  CSBII  en  est  de  même.  Ces  infrastructures  existantes  seront  partagées  par  les 

habitants utilisateurs. 

1.7 Les gestions des infrastructures AEP au niveau de la 

commune 

Tableau 10 Récapitulation de service publique en eau de la commune 

Types 
d’infrastructure 

Localités 
desservies 

Type de gestion
Nom du 
gestionnaire

Mode de 
paiement

Prix 
moyen 
de l’eau 

Taux de 
Recouvrement 

Observation

PPMH  AMBOROMANENO 
Gestion
communautaire

Pas de 
gestion  

  00   
Aucun
gestionnaire

PPMH  ANTANANABO 
Gestion
communautaire

Pas de 
gestion  

  00     

PPMH  ANAMBOTAKY 
Gestion
communautaire

Pas de 
gestion  

  00     

PPMH  SAHAREVO 
Gestion
communautair 

Pas de 
gestion  

  00     
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La  commune  n’est  en  possession  d’aucun  administrateur  spécial  vue  l’absence 

d’infrastructure.  

Les propositions de la commune pour améliorer la gestion des infrastructures d'eau potable 

sont les suivantes : Nomination d'un responsable de l'infrastructure existante, nommination d’un 

groupe pour surveiller et motiver les consommateurs d'eau et les habitants, sans oublier les petits 

enfants afin qu'il y ait des règles de contrôle mutuel entre les consommateurs, détermination des 

sanctions pour ceux qui violent la loi. 

Enfin, pour que cette convention soit vraiment efficace, elle sera installée dans la commune 

et située à proximité des puits. 

 

1.8 Arrangement institutionnel du secteur AEP 

La coordination de l'accès à l'eau potable par la commune donne la priorité aux Fokontany 

les plus peuplés qui souffrent de puits d'eau éloignés et sales. 

Il s'intéresse également aux habitants actifs dans la lutte contre le harcèlement ouvert afin 

que ses habitants puissent avoir les mains propres et utiliser les toilettes. 

Ce sont ces personnes qui seront chargées de faire des infrastructures une des priorités. 

Existe‐t‐il un service ou une personne affectée à la commune pour être en charge des travaux liés à 

la mise en place de l'eau potable ? L'ATEAH en est un. 

 

Le rôle de la commune dans le maintien des services d'eau potable aux populations : 

Il existe un SLC dans la commune d'Antananabo, qui a été créé en juillet 2020. Il ya été créé, 

en collaboration avec le ministère, la commune et le projet Rano Wash. 

Le SLC se réunit régulièrement pour le développement de toutes les communes, comme indiqué 

dans les règles régissant le groupe, le SLC se réunit régulièrement trois fois par an, à savoir ; 

- Janvier: Première conférence 

- Juillet  : Renforcement des capacités des membres et  revue des activités décrites dans  le 

premier plan trimestriel. 

- Octobre : Troisième sommet où on évalue et élabore un nouveau plan. 

En illustration, dans le Fokontany, quelques délégués faisant  la promotion de l'utilisation des 

toilettes et du lavage des mains avec du savon ont déjà fait un travail de base. 

Ils ont, par ailleurs convaincu la communauté d'entretenir la route manuellement et de ne payer 

aucune somme mais d'y envoyer des serviteurs. 

 

OSC : 

L'OSCEAH est située dans la commune, lors de sa création en juillet 2020. Elle s'est mobilisée 

pour revendiquer le droit des personnes à bénéficier des services de RFF dans leurs communautés. 

Elles exerceront leurs fonctions dans une guerre contre les gouvernants. Une guerre a déjà éclaté 

dans l'un des Fokontany et le résultat est la conversion de latrine pour avoir deux toilettes dans le 

centre. 

Du  fait  que  la  commune  ne  dispose  pas  encore  d'AEP,  l'OSC  n'a  pas  encore  mené  de 

campagne sur le sujet. 

Associations  d'usagers  de  l'eau  :  Aucune  association  d'usagers  de  l'eau  dans  la  commune 

d'Antananabo. 
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La  stratégie  adoptée  par  la  commune  pour  que  tous  ses  acteurs  ou  ceux  du  stade  ne 

s'affrontent pas ou s'affrontent se trouve dans les dispositions mises en vigueur selon les devoirs et 

responsabilités de chaque secteur. 

Le  dispositif  existant  a  déjà  son  propre  plan  d'action  afin  que  la  commune  puisse  le 

coordonner. Il sera temps de se réunir pour faire le point sur le travail effectué et ce qui doit être 

fait pour ensuite  retravailler ensemble si nécessaire. Certains dispositifs  rendent compte de son 

travail dans la commune envue de faire les propositions qu'il souhaite appliquer au développement. 

1.9 Analyse de l’accès à l’AEP  

La commune a reçu une partie de ces infrastructures lors de la construction de l'école. Cette 

part  est  essentielement  le  fruit  de  la  coopération  avec  l'ONG  FID  ainsi  qu’avec  le  MICROFEL 

accompagné d’une petite contribution des bénéficiaires, mais l'entreprise a pris en charge les frais 

et les dépenses de réparation de celle‐ci. 

Afin que les habitants de la commune puissent bénéficier d'eau potable, un plan annuel sera 

mis  en  place  et  une  estimation  budgétaire  sera  élaborée  pour  trouver  des  partenaires  ou  des 

bailleurs de fonds dans sa réalisation. 

La commune aura l'avantage d'avoir les services en charge de RFF qu'est l'ATEAH, ainsi que 

les menuisiers et tailleurs de base. La collaboration avec le projet Water Wash a créé ceux du comté. 

Grâce à  la  force de  la  formation et de  l'expérience d'ATTAH, Antananabo a  l'avantage de 

développer et pérenniser les services de RFF dont elle disposera. 

Les autres emplacements ruraux, en revanche, sont confrontés à des problèmes d'incapacité 

des  personnes  à  assumer  la  responsabilité  d'entretien  des  services  ou  des  infrastructures.  La 

dificulté est dûe aux habitutes des habitants à recevoir une somme modique avant de pouvoir faire 

quelque chose qui leurs sont des devoirs. 

 

Synthèse de la situation de la commune par rapport à l'approvisionnement en eau potable 

En  résumé  de  la  situation  dans  la  commune  concernant  l'AEP,  il  est  encore  possible  que  la 

commune soit sans accès à l'eau potable.
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III. BILAN D’ACCES A L'ASSAINISSEMENT 

1. Gestion des excrétas 

1.1 Latrines familiales 

Définition de latrines  

Latrine hygiénique  

Une  latrine  est  dite  hygiénique  quand  elle 

permet une séparation suffisante des excrétas 

humains  et  empêche  le  contact  avec  les 

usagers.  

Cette infrastructure doit comporter : 

 Une  plateforme  (dalle)  fly  proof 

nettoyable et lavable.  

 Un dispositif de lavage des mains 

 

Elle  assure  une  bonne  hygiène  et  permet 

d’éviter la propagation des maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Latrine hygiénique 

Latrine non hygiénique 

Une  latrine  est  considérée  comme  non 

hygiénique  lorsqu’elle  ne  permet  pas  de 

garantir une hygiène suffisante et de réduire la 

propagation des maladies, mais aussi lorsque la 

plateforme  (dalle)  n’est  pas  lavable.  Les 

pratiques  de  défécation  en  plein  air,  sans 

aucune  infrastructure  d’assainissement,  sont 

considérées  comme  des  pratiques  non 

hygiéniques. 

 
Figure 6 : Latrine non hygiénique 

La plupart des habitants ruraux déféquent encore en plein air, dans les forêts de café et dans 

les buissons près de leurs mains. Certains utilisent des non amélorées.  

Les  toilettes  utilisées  par  ces  familles  sont  des  toilettes  fabriquées  à  partir  des  mêmes 

matériaux tels que le bois, le rotin, le falafa et le rapaka. Elles sont donc moins durables et faciles à 

effondrer. 

Pour  celles qui  usent  à nouveau des  toilettes,  peu d'entre elles  appliquent  le  lavage des 

mains à proximité. 

Lorsque les latrines sont remplies d’excréments, la famille les détruit et construit une autre.  

Réf érence : Selon l’ODD, les niveaux de service pour l’utilisation de latrines sont présentés comme 

suit : 
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Figure 7 : niveaux de service pour l’utilisation de latrines 

Dans des tableaux, on récapitule la situation des familles sur l’utilisation des latrines. 

 
Tableau 11 : Situation des familles sur l’utilisation des latrines 

Fokontany 

Nombre 

de 

Population 

Nombre 

de 

ménages

Nombre de ménages selon le niveau de 

service 

Taux de ménage selon le service  

Taux 

d’accès 

aux 

latrines (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ANTANANABO  1678  275 
89% 

212 

20% 

54 
0%  0%  0%  20% 

AMBOROMANENO  1353  142 
93% 

131 

7% 

11 
0%  0%  0%  7% 

ANAMBOTAKY  868  300 
81% 

243 

19% 

57 
0%  0%  0%  19% 

ANALABO  748  171 
98% 

168 

2% 

03 
0%  0%  0%  1,75% 

SAHAREVO  1573  258 
90% 

248 

3% 

10 
0%  0%  0%  3,87% 

(1)  Défécation à l’air libre    (2) Non améliorée     (3) Limité     (4) Elémentaire (5) 

Gérée en toute sécurité 

 

Aucun ménage n’a encore atteint les niveaux 5 et 3. 
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1.2 Latrines institutionnelles  

Tableau 12 : récapitulant ces situations 

Nom de 
l’institution 

Localité 

Nombre 
d’usagers

Niveau 
de 
service* 

Nombre de 
compartiments  Observation 

H  F  H  F 

EPP  Antananabo      1      Non fonctionnel 

EPP  Anambotaky      1      Non fonctionnel 

EPP  Amboromaneno     1      Pas de latrine  

EPP  Analabo      1      Pas de latrine  

EPP  Saharevo      1      Pas de latrine  

CEG  ANTANANABO      1      Pas de latrine  

Bureau  ANTANANABO      2       

* Choisir entre : (1) Pas de latrines, latrine non fonctionnelle ; (2) Non améliorée ; (3) Limitée ; (4) Elémentaire ; 

(5) Gérée en toute sécurité 

1.3 Latrines pour les lieux publics 

Tableau 13 : Latrines pour les lieux publics 

Nom de 

lieux 

publics 

Localité 

Niveau 

de 

service*

Nombre de 

compartiments Payant
Nom du 

Gestionnaire 
Observation

H  F 

Marché  ANDEMABE 
1     

  Pas  de 

gestionaire 

 

Fiangonana  ANTANANABO  1        Pas  de 

gestionnaire 

 

* Choisir entre : (1) Pas de latrines, latrine non fonctionnelle ; (2) Non améliorée ; (3) Limitée ; (4) Elémentaire ; 

(5) Géré en toute sécurité 

Actuellement,  la  commune  ne  dispose  pas  de  latrine  public,  et  même  si  elle  en  a,  la 

population ne serait pas habituée à l’iutiliser.  

1.4 Analyse de la gestion des excrétas dans la commune 

Antananabo ne dispose ni de prestataire ni de service qui valorise les excrétas.  

Dans la commune d'Antanabo en particulier, 8 mains ont été mises en place et l'absence de 

détention ouverte est  totale. Par contre,  les  systèmes existants  tels que  le SLC,  l’OSC et  surtout 

l’ATEAH travaillent ensemble pour inciter les personnes à quitter la défécation à l’air libre.  
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2. Gestion des déchets ménagers 

2.1 Gestion des déchets dans les ménages 

Le système de gestion des déchets du ménage ne consiste pas à creuser des fosses ou de 

collecter  les  déchets  pour  le  recyclage  dans  la  plupart  des  ménages,  mais  de  les  jeter 

immédiatement dans les cafiersés et les bananes qui l'entourent pour être utilisés comme compost. 

La méthode de la municipalité pour évacuer les déchets de la décharge commune vers le site 

de rejet est encore inexistante. 

Bref, en ce qui concerne la gestion des déchets dans la municipalité, la commune n'utilise 

toujours pas de poubelles ou de décharges privées, ni dans chaque foyer ni dans le marché ou dans 

les endroits de forte circulation. 

La plupart des gens jettent encore des ordures un peu partout. 
Tableau 14 : gestion des déchets du ménage 

Géré en toute 

sécurité 

Les ordures sont stockées dans des bacs de décharges individuels de 

ménages avec de système d’élimination bien défini (soit élimination in situ, 

soit une collecte vers les bacs ou points de décharges collectifs). 

Amélioré 
Les ordures sont stockées dans des bacs de décharges individuels de 

ménages. 

Limité 
Les ordures sont stockées dans des bacs de décharges semi‐collectifs entre 

ménages. 

Pas de service  Les ordures sont jetées directement en dehors de la maison. 

 
Tableau 15 : Pratique quotidienne des ménages  

Fokontany 
Nombre de 
Ménages 

Nombre de ménage par niveau de 
service 

Fréquence 
vers les 
décharges 
collectives 

Observations 

(1)  (2)  (3)  (4) 

ANTANANABO  275  1         
Inexistence 
de poubelle 

ANAMBOTAKY  142  1           

AMBOROMANENO  300  1           

SAHAREVO  258  1           

ANALAMBO  171  1           

(1) pas de service     (2) limité     (3) Amélioré   (4) géré en toute sécurité 

2.2 Gestion globale des déchets 

La commune ne dispose pas encore de site pour trouver un prestataire de traitement des 

déchets. 

Il n’existe aucun fournisseur de recyclage des déchets dans la municipalité. 

L’agglomération  n'a  pas  beaucoup  de  problème  avec  la  gestion  des  déchets  car  elle  ne 

contient pas beaucoup de déchets et les gens vont directement aux champs. 

Toute suggestion ou stratégie proposée par la municipalité en vue d’améliorer la gestion des 

déchets mettra en place des poubelles au milieu du marché et dans des endroits achalandés. 



 

21 
  

Il est recommande aux gens de creuser des trous et de transformer les ordures en compost. 
Tableau 16 : Gestion des ordures dans la commune (fitantanana ny fako eoanivon’nykaominina) 

Fokontany 

Nombre de points de 

décharges collectifs 

Fréquence vers le site de 

décharges  Observation 

Bac  Point  Bac  Point 

ANTANANABO  0         

ANAMBOTAKY  0         

AMBOROMANENO  0         

SAHAREVO  0         

ANALABO  0         

La commune ne dispose pas de dépotoir. 

Il n'y a aucun fournisseur de recyclage des déchets dans la municipalité. (Engrais, production 

de gaz ou d'électricité ou autre). 

3. Evacuation des eaux usées (Rejet des eaux usées ou usées) 

L'eau qui sort de ces fosses septiques est classée comme eau sale ou usagée, eau de lavage de 

vêtements, de vaisselle, etc. 

Quels sont les problèmes rencontrés par la commune quand il pleut des cordes ? En général, où 

va la pluie ? 

Habituellement,  quand  il  pleut,  l'eau  se  déverse dans  les  bas‐fonds  et  les  basses  terres.  Les 

débris charriés par le limon obstruent les ruisseaux sales près de sa cour. 

La commune n'a pas encore de stratégie sur  la question des eaux usées, mais tout  le monde 

continue de déverser les siennes devant chez soi. 

De même, la commune ne dispose pas encore de règles communales pour la gestion des eaux. 

Comment les gens respectent‐ils la réglementation sur la gestion des eaux usées ? 

Les habitants ne sont pas encore régis par des vraies règles, sur la gestion des eaux usées, mais 

ils font attention à ne pas jeter de l'eau devant les portes d’autrui.  

Malgré  l’absence  d’individus  dans  certaines maisons,  ces  dernières  se  trouvent  à  un  niveau 

élevé, de sorte que l'eau povenant des eaux usées soit déversée vers le bas. 

La municipalité  a  une  idée  similaire  pour  régler  la  question  des  eaux  usées  dans  un  village 

densément peuplé où seront installés des tuyaux pour éliminer les eaux sales utilisées. 
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IV. BILAN DE LA PROMOTION DE L’HYGIÈNE 

1. Hygiène corporelle  
Tableau 17 : Dispositif de lavage de mains avec du savon au niveau des institutions 

Nom de l’Institution  Type* 
Coordonnées 

géographiques 
Fonctionnalité 

Présence 

de Savon 
Observation 

CSB  Bidon et seau      Oui   

ECOLE  Bidon et seau      Oui   

BUREAU DE LA COMMUNE  Seau et bidon      Oui   

* choisir entre : Pompe, bidon, bouteille, seau, 

 
Tableau 18 : Dispositif de lavage de mains avec du savon auprès des ménages 

Fokontany 
Nombre de ménages 

enquêtés 

Nombre de ménages 

ayant de DLM 

Nombre de ménages 

pratiquant le LMS 
Observation 

ANTANANABO  20  15  05 
Avant le repas et 

après la défecation 

AMBOROMANENO  08  02  00   

ANAMBOTAKY  20  11  06   

SAHAREVO  20  03  00   

ANALABO  08  00  00   

2. Hygiène menstruelle 

L’hygiène menstruelle fait partie de la discussion dans quelques institutions, notamment le 

collège d’enseignement général ainsi que le CSBII.  
Tableau 19 : Hygiène menstruelle au sein des institutions 

Nom de 
l’Institution 

Coordonnées 
géographiques 

Type de 
douche*

Discussion 
sur l’hygiène 
menstruelle 

Accessibilité au 
service  de serviette 
hygiénique 

Observation 

EPP    1  Non  Non   

CEG    1  Oui  Non   

CSB    1  Oui  Non   

Bureau    1  Non  Non   

* choisir entre : (1) pas de douche, (2) douche non améliorée, (3) douche améliorée, (4) douche non améliorée 

avec du savon, (6) douche améliorée avec du savon. 

Ce sujet reste cependant encore une taboue dans la communauté.   
Tableau 20 : Utilisation de serviette hygiénique 

Fokontany 

% des femmes utilisant de serviette  Traitement 
de serviette 
hygiénique 
lavable* 

Gestion de 
serviette à 
jeter usée* 

Observation
 

Pas de 
pratique 

hygiénique 
lavable 

hygiénique à 
jeter 

ANTANANABO  90%  10% Non correct Non correcte 

AMBOROMANENO  90%  10% Non correct Non correcte 

ANAMBOTAKY  95%  5% Non correct Non correcte 

SAHAREVO  97%  3% Non correct Non correcte 

ANALABO  96%  4% Non correct Non correcte 

* choisir entre : correcte ou non correcte     
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3. Hygiène alimentaire (Fahadiovan’ny sakafo) 

Les habitants de la commune d'Antananabo font face à la négligeance d’hygiène alimentaire. 

Cela se reflète au niveau des vendeurs de nourriture sur le littoral qui ne couvrent pas les aliments 

cuits en vente. 

Les promoteurs  locaux et AC ainsi que  les agents de santé éduquent, de ce fait,  les gens sur 

l'importance de maintenir cette sanité. 

D’ailleurs, il est de la responsabilité de la commune de surveiller les personnes qui vendent des 

plats cuisinés non couverts au quotidien, notamment les jours de marché. 
Tableau 21 : Conservation de l’eau au niveau des institutions 

Nom de l’institution 
Moyen de 

conservation 
Utilisation*  Observation 

CSB  Pas de conservation  1   

ECOLE  Pas de conservation  1   

BUREAU  Pas de conservation  1   

* (1) pas d’utilisation, (2) utilisation non correcte, (3) utilisation correcte 
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DEUXIÈME PARTIE : PLAN DE DEVELOPPEMENT EN 

EAH DE LA COMMUNE 
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I. VISION DE LA COMMUNE EN EAH 
Avant de définir la vision de la commune, voici quelques orientations par rapport aux documents 

cadre régissant le secteur EAH, 

Eau potable :  

Selon  l’ODD :  D’ici  2030,  assurer  l’accès  universel  et  équitable  à  l’eau  potable,  à  un  coût 

abordable. 

Selon le PEM : un accès universel à l’eau et assainissement. 

Selon le contrat de performance du secteur : 70% des Malagasy auront accès à l’eau potable à 

prix un socialement acceptable d’ici fin 2023. 

 

Assainissement et Hygiène : 

Selon l’ODD : D’ici 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 

d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant 

une  attention  particulière  aux  besoins  des  femmes  et  des  filles  ainsi  que  des  personnes  en 

situation vulnérable. 

Selon le PEM : un accès universel à l’eau et assainissement. 

Selon le contrat de performance du secteur :  

a) 90% des Malagasy jouiiront de l’Open Defecation Free (ODF) et pratiqueront le lavage des 

mains muni de savon, fin 2023 ; 

b) 55% des Malagasy utiliseront les latrines basiques fin 2023. 

 

Par  conséquent,  le  plan  communal  de  la  commune  pour  le  développement  considère  sa 

planification afin de s’aligner à ces politique et vision dans le secteur. 

 

 

 

1. Definition  de  la  vision  de  la  commune  en  EAH  (Famaritana  vina 

mikasikany RFF) 

En 2030, la moitié de la population de la commune Antananabo a de l’accès en eau potable avec 

un coût abordable.  

 

2. Definition des objectifs du PCDEAH (Famaritana ny tanjona ao amin’ny 

PCDEAH) 

 

Le  taux  d’accès  en  eau  potable  de  la  population  est  encore  de  1%.  L’objectif  est  donc  de 

rehausser ce pourcentage à 25% en 2025. 
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II. PROGRAMMATION  

1. Eau potable (Rano fisotro madio) 

 

1.1. Projection de nombre de population (Fikajiana ny vinavinam‐

pitomboan’ny mponina) 

 

Pour projeter le nombre de population dans une année donnée, la formule utilisée est : 

 

P
n
 = P

o
 (1+i)

n
 

 

Pn = Nombre de population en une année n (isan’ny mponina ao anaty ny taona iray) 

Po = Nombre de la population au moment de recensement (2019) (Isan’ny mponina nandritry ny 

fanisana natao ny taona 2019) 

i  =  taux  d’accroissement  de  la  population  (on  prend  en  général  2,8%)  (Taham‐pitomboan’ny 

mponina) 

 
Tableau 22 : Nombre de population par Fokontany 

Fokontany 
Nombre de la Population 

2019  2020  2021  2022  2023  2024 

ANTANANABO  1678  1725  1773  1822  1873  1925 

AMBOROMANENO  1353  1390  1429  1469  1510  1552 

ANAMBOTAKY  868  892  917  942  968  995 

SAHAREVO  1573  1617  1662  1708  1755  1804 

ANALABO  748  769  790  812  835  858 

TOTAL  6220  6393  6571  6753  6941  7134 

 

1.2. Projection de l’accès à l’eau potable (Vinavina fisitrahana rano 

fisotro madio) 

Tableau 23 : Projection d’accès en service élémentaire 

Fokontany 
Nombre de la Population 

2019  2020  2021  2022  2023  2024 

Nbre de pop  6220  6393  6571  6753  6941  7134 

Taux élémentaire  0%  5%  20%  20%  20%  65% 

Nbre de bénif    318  1314  1351  1388  4637 

Bénef supplément    0  996  37  37  3249 
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1.3. Priorisation de l’accès à l’eau potable 
Tableau 24 : Tableau de priorisation 

Localité  Fokontany 

Nombre de 

population 

en 2024 

Rang  Observation 

FPMH  AMBOROMANENO  1552  1  Nohon'itymavitrikaamin'nyfandraisanaandraikitra 

AEPG  ANTANANABO  1925  2  Nohoizyrenivohitran' nykaominina 

FPMH  SAHAREVO  1804  3  Nohonizymijaly be amin'nyrano 

 

1.4. Identification de solutions techniques (fijerena ireo vahaolana 

ara‐tekinika) 

Afin  de  faciliter  l’estimation  de  coût  de  construction  des  infrastructures,  voici  quelques 

orientations 

Le tableau ci‐dessous élaborera les plans d’action nécessaires en vue d’établir les éstimations 

budgétaires  dans  la mise  en place de  ces  infrastructures.  Le  calcul  se  fait  selon  la  situation des 

habitants communaux.  
Tableau 25 : Statistique de la mise en place des infrastructures en EAH 

Classe   1  2  3  4 

Valeur  Pop≤ 600  600  ≤ pop ≤ 2 000  2 000 ≤ pop ≤ 4 000  4 000  ≤ pop 

AEPG  175 000 Ar/per  157 000 Ar/per  122 000 Ar/ per  105 000 Ar/per 

AEPP  262 500 Ar/per  227 5000 Ar/per  192 500 Ar/per  175 000 Ar/per 

PPMH  7 500 000 Ar / 250 pers  7 500 000 Ar / 250 pers  7 500 000 Ar / 250 pers  7 500 000 Ar / 250 pers 

FPMH  17 500 000 Ar / 250 pers  17 500 000 Ar / 250 pers 17 500 000 Ar / 250 pers  17 500 000 Ar / 250 pers

 
Tableau 26 : Tableau comblant les situations dans la commune 

Classe   1  2  3  4 

Valeur  Pop≤ 600  600  ≤ pop ≤ 2 000  2 000 ≤ pop ≤ 4 000  4 000  ≤ pop 

AEPG  ……………………  1925  ……………………  …………………… 

AEPP  ……………………    ……………………  …………………… 

FPMH  ……………………  1804  ……………………  …………………… 

FPMH  ……………………  1552  ……………………  …………………… 

 
Tableau 27 :  Estimation budgétaire 

Produit  Coût estimatif  Schéma 

Filtre lent domestique  80 000 Ar / 50L   

Sur’eau  500 Ar / 250 ML   

Pile purification DOMESTIQUE  1 500 Ar / plaquette de 10   
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Tableau 28 : Tableau de proposition de technique 

Localité  Fokontany 
Nbre 

 de pop 

Type de 

système 

Coût 

estimatif 

Année de 

réalisation 
Observation 

AMBOROMANENO  AMBOROMANENO  1373  FPMH  17 500 000  2021   

ANTANANABO  ANTANANABO  1678  AEPG  263446000  2022   

SAHAREVO  SAHAREVO  1573  FPMH  17 500 00  2023   

 

1.5. Identification de mesure de pérennisation  

Afin de prendre des mesures d’accompagnement pour rendre les infrastructures durables, 

la commune se réfère au type de problème déjà vécu sur la gestion des infrastructures et les types 

de gestion recommandé par les textes en vigueur à Madagascar.  

Quels sont les problèmes auxquels la municipalité a été confrontée concernant la gestion 

des infrastructures d'eau potable? 

Comment  se  fait  l'organisation  entre  la  commune  et  les  systèmes  de  gestion  des 

infrastructures d'eau potable existants, la répartition des responsabilités ? 

Aucun gestionnaire particulier n’a jamais existé à Antananabo, uniquement un gestionnaire 

communautaire. 

Par ailleurs, l’attribution de responsabilités et la coopération aux systèmes existants de la 

commune servent à rendre compte ainsi qu’à surveiller le fonctionnement de l'infrastructure et la 

performance  des  gestionnaires  d'Aba  dans  la  commune,  les  défenseurs  des  droits  des 

consommateurs.  La municipalité  se doit de mettre au courant  ces  consommateurs dans  chaque 

performance afin qu’ils puissent en bénéficier légalement. 

Quel  est  le  frais  de  gestion  que  la  commission  entend  payer  pour  les  infrastructures 

existantes et futures (ce qui n'est pas contraire à la loi à Madagascar) ? 

La gestion communautaire sera éliminée par sa sous‐estimation quant à  la durabilité des 

réalisations. De ce fait, elle sera gérée par un individu (ou gestionnaire privé), mais le client paiera 

une redevance mensuelle pour assurer la capacité de la réparer. 

Afin de protéger l'environnement et la forêt tropicale, la commune s'est déjà dotée d'une 

stratégie de protection contre les incendies et de plantations, elle dispose d'un comité de protection 

des forêts, sous le nom de comité de protection contre les incendies. 

D'autres  acteurs  tels  que  les  OSC  examinent  et  font  valoir  ou  revendiquent  les  droits  des 

consommateurs infructueux auprès des autorités compétentes. Le SLC, par exemple, organise une 

conférence pour être le pilier de son programme RFF auprès de la communauté. D'un autre côté, 

ependant, la commune a une responsabilité de s'assurer que les services de RFF accessibles au grand 

public soient appréciés. 
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Tableau 29 : Tableau de proposition de technique 

Loacalité  Fokontany 
Nbre
 de 
pop 

Type d’activité 

Coût 
estimatif 
(en 
Ariary) 

Année de 
réalisatio
n 

Observation 

AMBOROMANENO  AMBOROMANENO  1373 
Mise en place 
d’un comité de 
surveillance 

10000  2021 
La commune met en place un 
comité de surveillance et de 
direction de l’hygiène de l’eau. 

 
ANTANANABO 

ANTANANABO  1678 
Mise en place 
d’un comité de 
RFF 

20000  2021   

 
SAHAREVO 

SAHARWEVO  1573 
Mise en place 
d’un comité 

10000  2021   

 

Tableau 30 : Planification communale 

Année 

Description des 

travaux 

(Famaritanany asa 

hatao) 

Montant (tetibidy) 

Apport de la 

commune 

(Ohatrinona no 

afakaomen’ny 

Kaominina) 

Recherche de 

Financement 

(ohatrinona ny 

angatahana 

famatsiana) 

2021 

Construction de 

FPMH et mise en 

comite 

17500000ar+400000ar  127500  17372500 ar 

2022 
Construction 

d’AEPG 
263 446 0000 ar  1317230  262128770 ar 

2023 
Constrction de 

FPMH 
17 500 000 ar  87500  17412500 ar 
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FICHE DE PROJET COMMUNAL n°1 

 

Fiche 

d’action  

N°01 

Nouveau réseau d’adduction 

d’eau potable dans le Fokontany 

d'AMBOROMANENO 

Coût  

prévisionnel 

: 

17500000ar 

Total projet : 02BF 

Par Habitant : 

 

Description de projet 

Enjeux et objectifs : 

Desservir en eau potable une partie du Fokontany 

d'AMBOROMANENO dans la commune d'ANTANANABO  

et plus particulièrement dans les localités 

d'AMBOROMANENO. La réalisation des infrastructures 

permettra aussi de lutter contre les maladies hydriques 

et améliorera l’hygiène de la population. 

 

Les bénéficiaires : 

Au moment de la construction, le réseau alimentera 1678 

bénéficiaires. Elle branchera aussi les institutions tels que 

l’école (01). 

 

Description du projet : 

Source de système : FPMH 

Débit de la source : RS 

Longueur de tuyau : 10m 

Dimension de réservoir : équivalent à 40% de besoin de la 

population journalière 

Nombre de borne fontaine : 02 

Nombre de branchement dans les institutions : 01 

 

Coût estimatif du projet : 17 500 000 ar 

 

 

Acteurs concernés : 

- Fokontany, Boriboritany et 

Village ; 

- Service Technique en Eau, 

Assainissement et Hygiène  

- Partenaires techniques et 

financiers ; 

- Le Ministère en charge de 

l’eau Potable, 

Assainissement et Hygiène ; 

- Bureaux d’étude et 

prestataires 

 

Rôles de la commune : 

- Trouver un appui technique 

et financier pour 

l’élaboration de l’APD et 

construction du système ; 

- Etre maître d’ouvrage et 

participer à la maîtrise 

d’œuvre ; 

- Mettre en place une gestion 

adéquate en parallèle avec la 

construction ; 

- Inciter la population à 

l’appropriation de système, 

la protection et utilisation 

adéquate. 

N.B. : Une fiche pour chaque projet 

Les projets suivront les consignes indiqués dessous. 

FICHE DE PROJET COMMUNAL n°2 

Fiche 

d’action  

N°02 

Nouveau réseau 

d’adduction d’eau 

potable dans le 

Fokontany 

d'ANTANANABO 

Coôt  

Prévisionnel  : 

262446000ar 

Total projet : 04BF 

Par Habitant : 
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Description de projet 

Enjeux et objectifs : 

Desservir en eau potable une partie du Fokontany 

d'ANTANANABO dans la commune d'ANTANANABO  et plus 

particulièrement dans les localités d'ANTANANABO. La 

réalisation des infrastructures permettra aussi de lutter 

contre les maladies hydriques et améliorera l’hygiène de la 

population. 

 

Les bénéficiaires : 

Au moment de la construction, le réseau alimentera 1925 de 

bénéficiaires. Elle branchera aussi les institutions tels que : 

Nombre CSBII:01 

Nombre d’écoles:02 

Nombre bureau istitution:01 

 

Description du projet : 

Source de système : AEPG 

Débit de la source : RS 

Longueur de tuyau : 12m 

Dimension  de  réservoir  :  équivalent  à  40%  de  besoin  de  la 

population journalière 

Nombre de borne fontaine : 04 

Nombre de branchement dans les institutions : 01 

 

Coût estimatif du projet : 262 446 000 ar 

 

 

Acteurs concernés : 

- Commune, Fokontany, 

Boriboritany et Village ; 

- Service Technique en 

Eau, Assainissement et 

Hygiène ; 

- Partenaires techniques 

et financiers ; 

- Le Ministère en charge 

de l’eau Potable, 

Assainissement et 

Hygiène ; 

- Bureaux d’étude et 

prestataires 

Rôles de la commune : 

Trouver un appui technique et 

financier pour l’élaboration de 

l’APD et construction du 

système ; 

Etre maître d’ouvrage et 

participer à la maîtrise 

d’œuvre ; 

Mettre en place une gestion 

adéquate en parallèle avec la 

construction ; 
Inciter la population à l’appropriation 

de système, la protection et 

utilisation adéquate. 

 

FICHE DE PROJET COMMUNAL n°3 

Fiche 

d’action  

N°03 

Nouveau réseau 

d’adduction d’eau 

potable dans le 

Fokontany de 

SAHAREVO 

Coût  

Prévisionnel  : 

17500000ar 

Total projet : 02BF 

Par Habitant : 

 

Description de projet 

Enjeux et objectifs : 

Desservir  en  eau  potable  une  partie  du  Fokontany  de 

SAHAREVO  dans  la  Commune  d'ANTANANABO    et  plus 

particulièrement  dans  les  localités  de  SAHAREVO.  La 

réalisation des infrastructures permettra aussi de lutter contre 

Acteurs concernés : 

- Fokontany, Boriboritany et 

Village ; 

- Service Technique en Eau, 

Assainissement et Hygiène ; 
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les  maladies  hydriques  et  améliorera  l’hygiène  de  la 

population. 

 

Les bénéficiaires : 

Au moment de la construction, le réseau alimentera 1373 de 

bénéficiaires.  Elle  branchera  aussi  les  institutions  tels  que 

l’école (01). 

 

Description du projet : 

Source de système : FPMH 

Débit de la source : RS 

Longueur de tuyau : 10m 

Dimension  de  réservoir  :  équivalent  à  40%  de  besoin  de  la 

population journalière 

Nombre de borne fontaine : 02 

Nombre de branchement dans les institutions : 01 

 

Coût estimatif du projet : 17 500 000 ar 

 

 

- Partenaires techniques et 

financiers ; 

- Le Ministère en charge de 

l’eau Potable, 

Assainissement et Hygiène ; 

- Bureaux d’étude et 

prestataires 

 

 

 

Rôles de la commune : 

- Trouver un appui 

technique et financier pour 

l’élaboration de l’APD et 

construction du système ; 

- Etre maître d’ouvrage et 

participer à la maîtrise 

d’œuvre ; 

- Mettre en place une 

gestion adéquate en parallèle 

avec la construction ; 

Inciter la population à 

l’appropriation de système, la 

protection et utilisation 

adéquate. 

 

2. Assainissement et hygiène 

2.1. Gestion des excrétas : 

Au  niveau  de  la  population,  la  gestion  des  excrétas  se  fait  par  les ménages,  les  rôles  de  la 

commune consiste à : 

 faire des sensibilisations et  

 adopter des stratégies de conscientisation de la population comme le CLTS pour qu’il n’y ait 

plus de la défécation à l’air libre ;  

 promouvoir les marketings de l’assainissement ; 

 renforcer les acteurs et promoteurs locaux. 

   

Ainsi, l’estimation de coût se fait par le type de sensibilisation effectuée au niveau des villages 

et des Fokontany. 

Au  niveau  des  institutions  publiques  et  privées,  l’objectif  est  que  toutes  les  institutions 

existantes soiet de service élémentaire et progressent jusqu’au service géré en toute sécurité. C’est‐
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à‐dire qu’en 2025, toutes les écoles, les CSB et les bureaux administratifs sont équipés au moins de 

latrines améliorées non partagées par rapport aux nombres des usagers. 

Etant  donné  la  définition  de  latrine,  une  latrine  améliorée  est  une  latrine  empêchant  la 

transmission  oraux‐fécaux  et  disposent  de  lavage  de  mains  avec  du  savon  à  côté.  Ce  dernier 

dispositif a beaucoup d’impact sur l’hygiène de la population.  

Les mouches  font  partie  des  principaux  vecteurs  de  transmission oraux‐fécaux,  d’où  la  non‐

protection des aliments au niveau des restaurations favorisent les maladies hydriques. Donc, afin 

d’y  remédier,  la  commune  devra  prévoir  des  dispositions  par  rapport  au  respect  de  l’hygiène 

alimentaire. Prenons comme exemple la sensibilisation par rapport à la protection des aliments, les 

inspections  des  hotely  et  restaurants  existant,  la  prise  de  décision  ou  d’arrêté  de  sanction  par 

rapport aux non‐respects des hygiènes alimentaires par les prestataires. 

Les activités en général sont donc la réhabilitation ou construction des latrines améliorées non 

partagées au niveau de toutes les institutions et la mise en place de dispositif de lavage de mains 

avec du savon. Après les inventaires pendant les diagnostics, on estime les types de travaux à faire 

pour pouvoir planifier les activités. 

 
Tableau 31 : Travaux à faire pour chaque institution 

Nom de 

l’institution 
Type d’activité  Type d’infrastructures 

EPP  Nouvelle construction 

Amélioration de latrine en flyproof et 

marquage pour des latrines des filles et celle 

des garçons 

CEG  Nouvelle construction 

Latrines améliorées à 04 compartiments 

dont 02 pour les garçons et 02 pour les filles, 

avec une partie urinoir pour les garçons 

CSB 
Réhabilitation et 

construction 
Réhabilitation et construction 

Bureau de la 

commune 

Réhabilitation et 

construction 

Amélioration des latrines actuelles en 

flyproof et lavable pour les employés de la 

commune et construction de latrines à 2 

compartiments destinées aux visiteurs 

 

A part la réalisation des infrastructures, la commune prévoit également des sensibilisations 

des utilisateurs de ces  latrines, comme des campagnes d’IEC/CCC, ainsi que la mise en place des 

panneaux d’affichage quant à l’utilisation. 

Dans  les  lieux  publics,  les  solutions  à  apporter  consiste  à  la  construction  des  latrines 

publiques améliorées selon la taille de marché ou de la gare routière. 

Lorsque les estimations de coûts de réalisation ainsi que les sensibilisations sont faites, il est 

nécessaire de récapituler dans un tableau le besoin de la commune en termes de financement. 
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Tableau 32 : Le besoin de la commune en termes de financement  

Fokontany  Type d’activité  Coût estimatif 
Année de 

réalisation 

ANTANANABO 

Réhabilitation de l’EPP d'Antananabo  1 000 000 ar  2021 

Réhabilitation de Latrine commune  1 000 000 ar  2021 

Rehabilitation et construcion de latrine 

CSB 
1 000 000 ar  2021 

AMBOROMANENO  Construction de latrine à l’EPP 
1 000 000 Ar/ 

Compartiment 
2023 

ANAMBOTAKY  Nouvelle construction de latrine à l’EPP  2 000 000 ar  2022 

SAHAREVO  Nouvelle construction de latrine à l’EPP  2 000 000 ar  2022 

ANALQBO  Nouvelle construction de latrine à l’EPP  2 000 000 ar  2022 

 

2.2. Gestion des ordures ménagère : 

Les activités de la commune sur la gestion des ordures ménagères consistent à mettre en 

œuvre une stratégie de collecte, de transport et de valorisation de ces ordures pour la protection 

de l’environnement. 

Par  rapport  à  la  situation  de  la  commune  en  gestion  des  ordures  dans  les  paragraphes 

diagnostics, les municipalités prévoient la sensibilisation des ménages pour le stockage individuel 

par ménage de leurs ordures, avant la collecte ou le transport vers les bacs collectifs.  

Après, il y a la mise en place des bacs collectifs pour que les ménages puissent mettre leurs 

ordures. Ces bacs auront des plannings de transport périodique vers des décharges où les ordures 

seront traitées de manière adéquate dans le cadre de la protection de l’environnement. 

Hygiène environnementale  

Si la commune n’a pas encore de site de décharge, une des préoccupations primordiales est la 

recherche  de  site  de  décharge  et  le mode de  valorisation  des  ordures  pour  que  ces  crasses  ne 

restent pas stockées simplement à ciel ouvert, ayant impact sur l’environnement et la santé de la 

population. 
Tableau 33 : Tableau de la réalisation des activités de la commune pour la gestion des ordures 

Fokontany  Type d’activité  Coût estimatif 
Année de 

réalisation 

ANTANANABO  Achat de 04 bacs de collecteurs  200 000 Ar  2021 

Sensibilisation à la gestion des ordures     

Achat de kits de nettoyage (kifafa, borety, 

pelle, …) 

100000ar  2021 

 

A part la réalisation de ces activités, les communes pourront promouvoir les prestataires en 

valorisation des déchets, ou même faire des appels à manifestation selon le type de valorisation des 

déchets, comme le compostage, la fabrication de pavé, recyclage des papiers en carton et autres. 
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2.3. Gestion des eaux usées 

Ce  paragraphe  concerne  les  communes  rurales  à  forte  densité  de  population  et  avec 

plusieurs fréquentations publiques.  

Par rapport aux diagnostics dans les paragraphes précédents, les activités de redressement 

de l’agglomération consiste à la réalisation des canaux d’assainissement et d’évacuation des eaux 

usées pour orienter l’écoulement des effluents. Ceci a pour objectif de permettre à toutes les eaux 

de s’infiltrer ou de joindre les canalisations principales d’évacuation. 

2.5. Gestion de l’hygiène menstruelle au niveau des institutions 

La gestion de l’hygiène menstruelle est indépendante de celle des excrétas et des ordures. 

C’est une manière de  faciliter  l’accès aux  filles et  femmes, pour  le développement économique, 

voire pendant les périodes de menstruation. 

Les grandes réalisations de la commune par rapport à cette gestion se situent dans la mise 

en place de disposition permettant aux filles et femmes de prendre soin de leurs corps pendant les 

périodes de menstruation, notamment dans les douches ; dans la sensibilisation pour ne pas écarter 

la gestion de l’hygiène menstruelle, promouvoir l’accessibilité des serviettes hygiéniques et lavables 

au sein des institutions et des communautés. 

3. Identification de mesure de pérennisation 

Afin de prendre des mesures d’accompagnement et de rendre les infrastructures durables, 

la commune se réfère au type de problème déjà vécu sur la gestion des infrastructures ainsi qu’au 

type de gestion recommandé par les textes en vigueur à Madagascar.  

Les points à discuter dans ce paragraphe sont : 

 les  modes  d’arrangement  au  niveau  de  la  commune  pour  les  structures  existants, 

répartitions des rôles et attributions de chaque entité ; 

 les modes de gestion pour chaque infrastructure en vue d’implémentation (monobloc) ; 

 les sensibilisations, les éducations pour les citoyens, les droits et responsabilisation en EAH ; 

 le mécanisme de redevabilité et la transparence pour les activités du secteur. 
Tableau 34 : Tableau de proposition de technique 

Loacalité  Fokontany 
Nbre
 pop 

Type d’activité 
Coût estimatif
(en Ariary) 

Année de 
réalisation 

Observation

AMBOROMANENO  AMBOROMANENO 
1373 

Construction 
latrine à l’EPP 

1 000 000   2023   

AMBOROMANENO  AMBOROMANENO 
Construction  de 
FPMH 

17 500 000  2021   

ANTANANABO  ANTANANABO 
1678 

Rehabilitation et 
construction des 
latrines 

3 000 000  2021   

ANTANANABO  ANTANANABO 
Contruction 
d’AEPG 

262 446 000  2022   

SAHAREVO  SAHAREVO  1573 
Construction 
latrine et FPMH 

18 500 000  2023   

ANAMBOTAKY  ANAMBOTAKY  868 
Construction de 
latrine 

1 000 000  2021   

ANALABO  ANALABO  748 
Construction 
latrine 

1 000 000  2021   



 

36 
  

 

4. Récapitulation de la réalisation de la commune en EAH 

Lorsque toutes les résolutions sont déterminées, il est préférable de rassembler toutes les 

activités par année pour mieux voir  la planification de  la commune par an. Ceci correspond aux 

dépenses prévues en EAH pour la commune et facilitera la stratégie de recherche de financement. 

Par  rapport  aux  prévisions  de  recette  par  année  de  la  municipalité,  elle  détermine  les 

activités qu’elle peut financer avec. 

Pour  les  autres  activités  qui  ne  sont  pas  prises  en  compte  directement,  cette  dernière 

explique les stratégies des recherches de financement en vue d’atteindre les objectifs prévus dans 

ce plan de développement de la commune. 
Tableau 35 : Estimation budgétaire de la réalisation 

Année  Description des travaux  Montant  Apport 

2021 
FPMH et construction et 

rehabilatation latrine 
19 800 000 Ar  127 500 Ar 

2022  AEPG et construction latrine  262 446 000 Ar  1 317 000 Ar 

2023  FPMH et construction latrine  19 500 000 Ar  87 500 Ar 
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